



कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय ठेका वन्दोवस्त सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय एवं मातहतबाट सञ्चालन हुने विभिन्न बहुवर्षीय आयोजनाको समुचित व्यवस्थापन, स्रोतको सुनिश्चितता र वित्तीय अनुशासन कायम गरी निर्दिष्ट समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले,

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम १२३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो निर्देशिकाको नाम " कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय ठेका वन्दोवस्त सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७" रहेको छ।

(२) यो निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,-

(क) "आयोग" भन्नाले कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सम्झनु पर्छ।

(ख) "आयोजना" भन्नाले कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकाय वा कार्यालयबाट सञ्चालित आयोजना वा त्यसभित्र समावेश खण्ड वा उपखण्डलाई समेत सम्झनु पर्छ।


(ग) "कर्णाली प्रदेश योजना बैक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कर्णाली प्रोभिन्सियल प्रोजेक्ट बैङ्क मेनेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम-केपिपिविएमआइएस)" भन्नाले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसारको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सम्झनु पर्छ।

(घ) "बहुवर्षीय ठेका" भन्नाले एक वर्षभन्दा बढी अवधि लाग्ने ठेका सम्झनु पर्छ।

(ङ) "मन्त्रालय" भन्नाले बहुवर्षीय ठेका व्यवस्थापन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

३. आयोजना प्रस्ताव गर्ने विधि: (१) बहुवर्षीय ठेका व्यवस्थापन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव, आयोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ र मन्त्रालयको बजेटको अवस्था सहित स्वीकृतिका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव प्राप्त भए पछि आयोगले आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या, सन्तुलित विकास र पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यसँगको तादात्म्यताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएको प्रस्तावका लागि स्रोतका सम्बन्धमा आर्थिक योजना मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।



सचिव

वि. प्रमुख सचिव



(३) उपदफा (२) को सहमति प्राप्त भएकामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट स्रोतको अवस्था र सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्तर्गतको बजेटको अवस्थाको पुर्वानुमान गरी सहमति सम्बन्धी निर्णय गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सहमति प्राप्त भए पछि आयोगले यस निर्देशिका बमोजिम र क्षेत्रगत विशेषता सहितको शर्त समेत तोकी बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(५) बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएका निर्माणाधीन आयोजनाको कुनै कारणले निर्माण लागत र अवधि बढ्ने अवस्था भएमा आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पुनः सहमति लिनुपर्नेछ ।

४. आयोजना प्रस्तावको ढाँचा: (१) दफा ३ बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त हुने आयोजनाको प्रस्ताव मन्त्रालयले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ मा उल्लिखित चेक लिष्ट सहित चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र आयोगमा गरी सक्नुपर्नेछ ।

(२) दफा ३ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचाको प्रस्ताव, पहिलो तीनवर्षको त्रिवर्षीय चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्थाको बजेट, स्रोत र प्रमुख क्रियाकलाप सहितको विवरण सहित सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले प्रमाणित गरी प्रस्तावसाथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

(३) आयोगले कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्नु अघि उपदफा (२) बमोजिमको विवरण यस सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

५. बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी क्षेत्र: देहायका क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने कर्णाली प्रदेश आयोजना वैङ्कमा समावेश भएका कुल लागत अनुमान रु. २० करोडभन्दा बढीका सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, रु. ५ करोडभन्दा बढीका भवन, सडकपुल एवं अन्य पूर्वाधार र रु. ३ करोडभन्दा बढीका खानेपानी, सिंचाइ, कृषि एवं औद्योगिक पूर्वाधार आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिन सकिनेछः-

(क) सडक, सडकपुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार,

(ख) ऊर्जा, खानेपानी र सिंचाइ,

(ग) स्वास्थ्य तथा शिक्षा पूर्वाधार

(घ) आवास तथा शहरी विकास,



सचिव

प्रमुख सचिव



- (ड) कृषि तथा औद्योगिक पूर्वाधार,
- (च) सांस्कृतिक र पर्यटन पूर्वाधार विकास,
- (छ) खेलकुद पूर्वाधार,
- (ज) विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार।

६. बहुवर्षीय ठेक्का आयोजना स्वीकृतिका आधारः (१) सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको लागि पेश भएका प्रस्ताव सम्बन्धमा आयोगले देहायका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति दिनेछः-

- (क) प्रदेश विकासको लागि महत्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भएका वा आयोगले रणनीतिक आयोजनाको रूपमा पहिचान गरेको आयोजना भएको,
- (ख) बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि दुई वर्ष सम्म भएमा कूल लागत अनुमानको कम्तिमा चालीस प्रतिशत, तीन वर्षसम्म भएमा पच्चीस प्रतिशत, चार वर्षसम्म भएमा बीस प्रतिशत र पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी भएमा पन्द्र प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको, तर आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार आयोगको सिफारिशमा कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएका प्रदेश गौरबका आयोजनाको हकमा यो सीमा लागू हुने छैन।
- (ग) सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यान्वयन निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको व्यहोरा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाट प्रमाणित भई आएको,
- (घ) डिजाइन र निर्माण ठेक्का सम्झौता (डिजाईन एण्ड बिल्ट मोड अफ कन्ट्र्याक्ट) बाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन सम्पन्न भएको,
- (ड) आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्नु पर्ने वा प्राप्ति गर्नु पर्ने भए जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्तिको कानूनी प्रकृया टुंगिएको,
- (च) खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको,

सचिव

ति. प्रमुख सचिव



(२) उपदफा (१) को खण्ड १० अन्तर्गत लिखित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्य अघि बढिरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयले लिखित जानकारी गराएमा आयोगले यस कार्यलाई सम्पन्न गर्ने शर्त सहित स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(३) बहुवर्षीय ठेक्काका लागि चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र स्वीकृति लिई सक्नुपर्नेछ।

७. कार्यान्वयन गर्ने निकाय र जिम्मेवारी: (१) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भई आयोगबाट स्वीकृत भए पछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्नेछ।

(२) बहुवर्षीय आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयको हुनेछ।

(३) मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र अनुसूचि ३ को ढाँचामा बहुवर्षीय ठेक्काको अद्यावधिक विवरण र अनुसूचि ४ को ढाँचामा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

८. बजेट सीमा: (१) मन्त्रालयको नियमित बजेट सीमा (बजेट सिलिङ्ग) भित्रबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।

(२) मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा आफ्नो बजेट सीमाबाट सर्वप्रथम बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।

९. अनुसूचीमा संशोधन: यस कार्यविधिको अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा आयोगको परामर्शमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ।

१०. खारेजी र बचाउ: (१) बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ खारेज गरिएको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यस निर्देशिका बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।


सचिव


प्रमुख सचिव





अनुसूचित जाति प्रयोग विभाग
 बहुवर्षीय ठेका बन्दोबस्तका लागि प्रस्तावित आयोजनाको विवरण ढाँचा
 (निर्देशिकाको दफा ४ (१) सम्वन्धित)

खण्ड क : आयोजनको आधारभूत विवरण

१. आयोजनको नाम :
२. आयोजनाको लक्ष्य :
३. आयोजनाको उद्देश्य :
४. आयोजनको प्रतिफल :
५. आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या :
६. आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्र र छनौट गर्दा अपनाइएका आधारहरू :
 - (क) कार्यान्वयन क्षेत्र : जिल्ला _____ निर्वाचन क्षेत्र _____ न.पा./गा.पा. _____
 - (ख) छनौटका आधारहरू :
७. आयोजनाको कूल लागत :
८. आयोजनको अवधि (प्रस्तावित जम्मा वर्ष) :
 - (क) शुरु हुने मिति : _____
 - (ख) सम्पन्न हुने मिति : _____
९. आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय :

खण्ड ख : आयोजनको वित्तीय/आर्थिक विवरण :

१०. आयोजनको कूल लागत रकमको अनुमानित वार्षिक बाँडफाँट (रु. हजारमा)

आर्थिक वर्ष	बाँडफाँट	कार्यपरिमाण

११. आयोजनको ठेका संख्या र रकम :

आयोजना अवधिको	
संख्या	रकम

१२. आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन:

- (क) आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, छैन ? नभएको भए हुनु नपर्ने कारण :
- (ख) आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन भएको वर्ष :
- (ग) आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययनको निष्कर्ष :

१३. आयोजनको आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण :

(Handwritten signature)

सचिव
 नि. प्रमुख सचिव





- लागत फिर्ता अवधि (Pay-back Period)
- लाभ-लागत अनुपात (Benefit cost Ratio)
- वित्तीय प्रतिफल दर (Financial Internal Rate of Return –FIRR)
- आर्थिक प्रतिफल दर (Economic Internal Rate of Return – EIRR)
- खुद वर्तमान मूल्य (Net Present Value – NPV)
- लागत प्रभावकारिता अध्ययन (Cost Effectiveness Analysis)
- सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निकाय:

१४. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको संक्षिप्त विवरण (नभएको भए कारण उल्लेख गर्ने) :

खण्ड ग : प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय विवरण :

१५. आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत व्यवस्था :

(क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि छुट्याइएको रकम :

(ख) प्रदेश सरकारबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विवरण :

(ग) आयोजनाको प्रतिफल र प्रभाव हेर्ने सूचक विवरण :

१६. आयोजनाको दीगोपना र सम्पन्न भएपछि सञ्चालन (Phase-out Plan) सम्बन्धी व्यवस्था :

१७ मध्यमकालीन खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework –MTEF) अनुरूप आयोजनाको प्राथमिकताक्रम : पहिलो प्राथमिकता दोस्रो प्राथमिकता

१८. यस आयोजनाको दीगोपना र सम्पन्न भएपछि सञ्चालनको व्यवस्था (Phase out Plan):

.....

प्रमाणित गर्ने

सचिव

..... मन्त्रालय


Gm

सचिव

ति.

प्रमुख सचिव





बहुवर्षीय ठेका बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा आवश्यक आधार पुगेको चेकलिष्ट
(निर्देशिकाको दफा ४ (१) सँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	भएको	नभएको	कैफियत
१.	अनुसूचि १ बमोजिमको ढाँचामा आयोजनाको प्रस्ताव			
२.	नेपालको संविधान, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको।			
३.	प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने आयोजना रहेको।			
४.	कुल लागत अनुमान रु. २० करोडभन्दा बढीका सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, रु. ५ करोडभन्दा बढीका भवन, सडकपुल एवं अन्य पूर्वाधार र रु. ३ करोडभन्दा बढीका खानेपानी, सिंचाइ, कृषि एवं औद्योगिक पूर्वाधार आयोजना।			
५.	बहुवर्षीय ठेकामा लैजाने आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि २ वर्षसम्म भएमा कुल लागत ईष्टिमेटको कम्तिमा ४०%, ३ वर्षसम्म भएमा २५%, ४ वर्षसम्म भएमा २०% र ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी भएमा १५% बजेट चालु आ.व. मा भएको विनियोजन।			
६.	विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको (प्रतिवेदनको सारांश संलग्न गर्नुपर्ने)			
७.	आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको।			
८.	आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए जग्गा प्राप्तिको कानूनी प्रक्रिया टुंगिएको।			



सचिव
ति. प्रमुख सचिव

९.	मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लिखित स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था (स्रोत सुनिश्चित भएको भए सो प्रतिलिपि संलग्न गर्ने)।			
१०.	वैदेशिक सहायता संलग्न भएको आयोजनाका हकमा दातृ निकायसँग सम्झौता भई श्रोत सुनिश्चिता भएको।			
११.	खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको।			
१२.	बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गर्न पूर्वस्वीकृतिका लागि चालु आ.व. को पहिलो चौमासिक भित्र आयोगमा पेश गरेको।			

.....
 प्रमाणित गर्ने
 सचिव
 मन्त्रालय

GA

सचिव

फि. प्रिन्सिपल सचिव



अनुसूचि ३
 बहुवर्षीय ठेकामा सञ्चालित आयोजनाको विवरण
 (निर्देशिकाको दफा ७ (३) सँग सम्बन्धित)

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	ठेका सम्झौता भएको मिति	ठेका सम्झौता सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत रकम	बहुवर्षीय ठेकाका लागि आयोगबाट स्वीकृति दिएको मिति	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितताको लागि सहमति दिएको मिति	आर्थिक वर्ष अनुसार खर्च र सिर्जित दायित्व (प्रत्येक आ.व.को)				कुल	
							आ.व.	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	बाँकी दायित्व		
१												
२												

.....
 प्रमाणित गर्ने
 सचिव
 मन्त्रालय

CA
 सचिव

ति.
 प्रमाणित गर्ने
 सचिव



अनुसूचि ४
मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी विवरण
(निर्देशिकाको दफा ७ (३) सँग सम्बन्धित)

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	चालू आ.व. सम्मको वास्तविक उपलब्धि	आगामी आ.व. सम्मको अनुमानित उपलब्धि	मध्यमकालीन लक्ष्य			कैफियत
				आगामी आ.व. (पहिलो वर्ष)	दोश्रो वर्ष	तेस्रो वर्ष	

.....
प्रमाणित गर्ने
सचिव
..... मन्त्रालय

(Handwritten Signature)
सचिव

(Handwritten Signature)
सचिव

